

**План разработки профессионального стандарта
«Специалист по ведению негосударственных реестров
в сфере предпринимательской деятельности»**

Первый этап. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности выделение обобщенных трудовых функций и составляющих их трудовых функций, описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации.

Февраль - май 2016 года

Второй этап. Разработка проекта Функциональной карты вида профессиональной деятельности.

Июнь - июль 2016 года

Третий этап. Формирование первой версии проекта профессионального стандарта, и осуществление доработки проекта функциональной карты. Проведение информирования общественности, представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки проекта профессионального стандарта с публикацией сведений о ходе работ на Интернет-сайте <http://tpprf.ru/ru/>.

Август 2016 года - октябрь 2016 года.

Четвертый этап. Организация экспертного опроса. *Ноябрь 2016 года.*

Пятый этап. Проведение общественного обсуждения. *Декабрь 2016 г. - Январь 2017 г.*

Шестой этап. Проведение корректировки профессионального стандарта.
Февраль 2017 года.

Окончание разработки: март 2017 года

**Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации**



С.Н. Катырин